

ZAŁĄCZNIK NR 6.2 - HARMONOGRAM - ŻABKA

LP.	OBOWIĄZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO	STRONA ODPOWIEDZIALNA	ILOŚĆ DNI	DATA
1	Podpisanie Umowy Najmu	W		07.03.2024
2	Planowane przekazanie pakietu materiałów projektowych	W	4	11.03.2024
3	Przekazanie projektu wykonawczego i technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcami	N	30	11.04.2024
4	Weryfikacja projektu najemcy	W	7	18.04.2024
5	Przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego i technicznego	N	7	25.04.2024
6	Przekazanie lokalu Najemcy w celu rozpoczęcia prac adaptacyjnych po uzyskaniu prawomocnego PnU	W		28 lub 29.11.2024
7	Zakończenie prac adaptacyjnych lokalu	N	60	27.01.2025
8	Zatowarowanie sklepu	N	5	01.02.2025
9	Dokumentacja powykonawcza	N	0	01.02.2025
10	Planowana Data Otwarcia lokalu Żabka	W	5	06.02.2025