	Propozycja Zmiany / Proposal of Change
	PZ-01

	Inwestor / Investor
	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A

	Inwestycja / Project
	Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REKOM Park Bielsko-Biała

	Data wystawienia / Date of issue
	18-04-2024

	Wystawił / Issued by
	PM, ProjCare



	1
	Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: 

	
	
	Inwestor
	☒	
	
	Wykonawca
	☐	



	2
	Powód Zmiany / Reason for change

	
	☐	Optymalizacja techniczna lub cenowa
	☒	Wymagania Najemcy
	☐	Błąd projektowy
	☐	Wymagania urzędów/
Inwestora



	3
	Zdefiniowanie Zmiany / Change definition

	3.1
	Opis zmiany / change description

a) Zakres Prac wyłączony / zaniechany
-------
b) Zakres Prac zmienionych
-------
c) Zakres Prac Dodatkowych
· Wykonanie odcinka kanalizacji tłuszczowej ⌀ 160 od miejsca wyjścia projektowanej kanalizacji z lokalu handlowo-usługowego nr 0.04 (ściana zewn.) do istniejącego separatora tłuszczu ST-6 wraz z podłączeniem do separatora.
· Miejsce styku zakresów Generalnego Wykonawcy i Najemcy, tj. miejsce włączenia kanalizacji wykonanej przez Generalnego Wykonawcę do kanalizacji Najemcy – za ścianą zewnętrzną od strony wewnętrznej lokalu.
· Przejście rury przez przegrodę zewn. w zakresie Generalnego Wykonawcy.

d) Zakres Prac projektowych 
-------

	3.2
	Załączniki techniczne / technical attachments
1) ZAŁ. 1 – rysunek techniczny, wskazujący zakres zapytania (20240405_KLBB_RZUT PODPOSADZKÓWKI_KANALIZACJA_1)




	4
	Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects

	4.1
	Architektura / Architecture
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………

	4.2
	Konstrukcja / Structure
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………

	4.3
	Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………

	4.4
	Instalacje elektryczne / Electrical installations
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………

	4.5
	Instalacje teletechniczne / Low voltage installations
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………

	4.6
	Pozwolenie na Budowę / Building Permit
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………
	
	

	4.7
	Pozostałe / Other
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………



	5
	Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change

	5.1
	Harmonogram Ogólny 
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………



	6
	Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change

	6.1
	Prace projektowe (PLN)
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	……………………………………… 

	6.2
	Prace budowlane (PLN)
	TAK ☐
	NIE ☐

	
	………………………………………

	6.3
	Załączniki cenowe
………………………………………










	7
	Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects

	7.1
	Nadzór Inwestorski 
Uwagi / Comments
……………………………….

	Podpis:

	7.2
	Nadzór Autorski
Uwagi / Comments
………………………………

	Podpis:




	8
	Wykonawca
Imię Nazwisko
………………………………………….

	Podpis:
	Rewizja:
0



	9
	Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change
A) Zatwierdzenie Propozycji Zmiany


	9.1
	Inwestor
Imię Nazwisko:
………………………………………….
	Podpis:
	Status:
A



Status:
A –  zmiana do realizacji
B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę
C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany

