	Propozycja Zmiany / Proposal of Change
	PZ-25

	Inwestor / Investor
	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A

	Inwestycja / Project
	Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REDKOM Park Bielsko-Biała

	Data wystawienia / Date of issue
	31-07-2024

	Wystawił / Issued by
	PM, ProjCare



	1
	Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: 

	
	
	Inwestor
	☒	
	
	Wykonawca
	☐	



	2
	Powód Zmiany / Reason for change

	
	☐	Optymalizacja techniczna lub cenowa
	☒	Wymagania Najemcy
	☐	Błąd projektowy
	☐	Wymagania urzędów/
Inwestora



	3
	Zdefiniowanie Zmiany / Change definition

	3.1
	Opis zmiany / change description

a) Zakres Prac wyłączony / zaniechany
-------
b) Zakres Prac zmienionych
-------
c) Zakres Prac Dodatkowych
Zmiany wynikające z Projektu Technicznego aranżacji Najemcy WOOLWORTH (Lokal nr L06) w zakresie wprowadzenia do PT obiektu oraz realizacji:
1) zmiany w instalacji hydrantowej - zmiana lokalizacji hydrantu DN25 przy ścianie w osi 4/F na lokalizację na słupie w osi 4/E 
[image: ]
2) wykonanie jednego dodatkowego przepustu dachowego dla instalacji freonowej - łącznie 2 przepusty dla w/w instalacji (1 przepust uwzględniony w kontrakcie GW)
[image: ]
3) wykonanie dodatkowego wpustu podłogowego wraz z kratką ocynk
[image: ]

d) Zakres Prac projektowych 
-------

	3.2
	Załączniki techniczne / technical attachments
1) ZAŁ. 1 – PT ARCHITEKTURA (PZ-25_zał. 1_WOOLWORTH_BIELSKO_BIALA_A_PT_240726 – wersja elektroniczna)
2) ZAŁ. 2 – PT INST. SANITARNE (PZ-25_zał. 2_2024 06 18 WOOLWORTH_BIELSKO_BIALA_ISK – wersja elektroniczna)




	4
	Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects

	4.1
	Architektura / Architecture
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Zmiany jak opisano w punkcie 3

	4.2
	Konstrukcja / Structure
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	………………………………………

	4.3
	Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Zmiany instalacji hydrantowej jak opisano w punkcie 3

	4.4
	Instalacje elektryczne / Electrical installations
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	………………………………………

	4.5
	Instalacje teletechniczne / Low voltage installations
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	………………………………………

	4.6
	Pozwolenie na Budowę / Building Permit
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	………………………………………
	
	

	4.7
	Pozostałe / Other
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	………………………………………



	5
	Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change

	5.1
	Harmonogram Ogólny 
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	………………………………………



	6
	Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change

	6.1
	Prace projektowe (PLN)
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Uwzględnione w wycenie

	6.2
	Prace budowlane (PLN)
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	+ 9 433,54 zł 

	6.3
	Załączniki cenowe
ZAŁ. 3, 20240731_Wycena Zmian nr PZ-25 rew. 00




	7
	Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects

	7.1
	Nadzór Inwestorski 
Uwagi / Comments
……………………………….

	Podpis:

	7.2
	Nadzór Autorski
Uwagi / Comments
………………………………

	Podpis:




	8
	Wykonawca
Imię Nazwisko
………………………………………….

	Podpis:
	Rewizja:
0



	9
	Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change
A) Zatwierdzenie Propozycji Zmiany


	9.1
	Inwestor
Imię Nazwisko:
………………………………………….
	Podpis:
	Status:
A



Status:
A – zmiana do realizacji
B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę
C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany
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