	Propozycja Zmiany / Proposal of Change
	PZ-28

	Inwestor / Investor
	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A

	Inwestycja / Project
	Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REKOM Park Bielsko-Biała

	Data wystawienia / Date of issue
	07-08-2024

	Wystawił / Issued by
	PM, ProjCare



	1
	Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: 

	
	
	Inwestor
	☒	
	
	Wykonawca
	☐	



	2
	Powód Zmiany / Reason for change

	
	☐	Optymalizacja techniczna lub cenowa
	☐	Wymagania Najemcy
	☐	Błąd projektowy
	☒	Wymagania urzędów/
Inwestora



	3
	Zdefiniowanie Zmiany / Change definition

	3.1
	Opis zmiany / change description

a) Zakres Prac wyłączony / zaniechany
-------
b) Zakres Prac zmienionych

c) Zakres Prac Dodatkowych
Wykonanie prac dodatkowych na działach FTF i TI19 oraz ANWIM: kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz prace brukarsko-ziemne wraz z pracami towarzyszącymi m.in. wyburzeniowymi
d) Zakres Prac projektowych 
-------

	3.2
	Załączniki techniczne / technical attachments
1) ZAŁ. 1 – Porozumienie w sprawie realizacji oraz podziału kosztów sieci infrastruktury i mediów wraz załącznikami:
Załącznik 1_ REDKOM FTF_ Porozumienie Realizacyjne_ Kanalizacja deszczowa
Załącznik 2_ REDKOM FTF_ Porozumienie Realizacyjne_ Kanalizacja sanitarna
Załącznik 3_ REDKOM FTF_ Porozumienie Realizacyjne_ Drogi
Załącznik 4_ WYCENA PRAC Z PODZIAŁEM KOSZTÓW POMIĘDZY STRONAMI POROZUMIENIA

2) ZAŁ. 2 - Harmonogram prac




	4
	Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects

	4.1
	Architektura / Architecture
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	W zakresie brukarskim, ziemnym i ew. odtworzeniu zieleni

	4.2
	Konstrukcja / Structure
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	4.3
	Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	W zakresie prac instalacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej na działkach TI19, ANWIM i FTF

	4.4
	Instalacje elektryczne / Electrical installations
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	W zakresie przeniesienia słupa oświetleniowego z obrysu budynku FTF w miejsce zgodne z projektem FTF i podłączenie do instalacji zewnętrznej TI19

	4.5
	Instalacje teletechniczne / Low voltage installations
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	………………………………………

	4.6
	Pozwolenie na Budowę / Building Permit
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	………………………………………
	
	

	4.7
	Pozostałe / Other
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Geodezja, geologia, odbiory 



	5
	Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change

	5.1
	Harmonogram Ogólny 
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	Brak wpływu na Harmonogram



	6
	Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change

	6.1
	Prace projektowe (PLN)
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Zgodnie z wyceną 

	6.2
	Prace budowlane (PLN)
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	RAZEM – 330 175,04 zł + VAT – wg. Wyceny prac

	6.3
	Załączniki cenowe
ZAŁ. 4, Wycena z dnia 26-07-2024



	7
	Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects

	7.1
	Nadzór Inwestorski 
Uwagi / Comments


	Podpis:

	7.2
	Nadzór Autorski
Uwagi / Comments


	Podpis:




	8
	Wykonawca
Imię Nazwisko


	Podpis:
	Rewizja:
0



	9
	Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change
A) Zatwierdzenie Propozycji Zmiany


	9.1
	Inwestor
Imię Nazwisko:


	Podpis:
	Status:




Status:
A –  zmiana do realizacji
B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę
C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany
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