	Propozycja Zmiany / Proposal of Change
	PZ-38

	Inwestor / Investor
	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A

	Inwestycja / Project
	Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REKOM Park Bielsko-Biała

	Data wystawienia / Date of issue
	14-08-2024 (na podstawie korespondencji z Generalnym Wykonawcą z dnia 02-08-2024)

	Wystawił / Issued by
	PM, ProjCare



	1
	Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: 

	
	
	Inwestor
	☒	
	
	Wykonawca
	☐	



	2
	Powód Zmiany / Reason for change

	
	☒	Optymalizacja techniczna lub cenowa
	☒	Wymagania Najemcy
	☐	Błąd projektowy
	☐	Wymagania urzędów/
Inwestora



	3
	Zdefiniowanie Zmiany / Change definition

	3.1
	Opis zmiany / change description

Prace dodatkowe i zaniechane w budynku BURGER KING, wynikające z koordynacji z najemcą.

a) Zakres Prac wyłączony / zaniechany
· Separator sanitarny 4 m3 w zakresie Etapu 3B
· Wewnętrzna instalacja hydrantowa wraz z montażem wewnętrznych hydrantów

b) Zakres Prac zmienionych
-------

c) Zakres Prac Dodatkowych
· Instalacje podposadzkowe (przepusty pod okablowanie) Rury RKSS 32 zgodnie z Projektem Wykonawczym najemcy (w tym rys. ZAŁ. 1.1), bez okablowania.
· Wykopy oraz aroty pod elementy PZT zgodnie z Projektem Wykonawczym najemcy, w tym rys. ZAŁ. 1.2:
· nr: 1, 5, 6, 7
· pod zasilenie elektryczne skrzynki nawadniania
· tablicę Premenuboard, 
(przy czym aroty pod elementy nr 2, 3, 4 są ujęte w podstawowym Wynagrodzeniu Generalnego Wykonawcy i nie są objęte niniejszą Instrukcją Zmiany).
· Doprowadzenie zasilania pod elementy PZT zgodnie z Projektem Wykonawczym najemcy, w tym rys. ZAŁ. 1.2 (kabel pomiędzy urządzeniem a lokalizacją rozdzielnicy głównej najemcy):
· Nr 1 – bramka wysokościowa
· Nr 2 – terminal zamówień
· Nr 4 – znak kierunkowy „Drive Thru”
· Nr 5 – znak kierunkowy na wyjeździe „Thank you”
· Zasilanie skrzynki nawadniania
· Wykop oraz arot pomiędzy budynkiem i separatorem (bez okablowania) zgodnie z projektem Wykonawczym najemcy, w tym rys. ZAŁ. 1.2.
· Dostawa i montaż oświetlenia w daszkach i na elewacji budynku BURGER KING (13 opraw Z1 w daszkach + 2 oprawy awaryjne w daszkach AW.2 + 1 oprawa awaryjna nad drzwiami L23AW zgodnie z Projektem Wykonawczym najemcy). Dostawę i montaż okablowania od opraw do lokalizacji rozdzielnicy głównej najemcy zapewnia Generalny Wykonawca.

UWAGA – kompletny Projekt Wykonawczy najemcy jest udostępniony na serwerze FTP.

d) Zakres Prac projektowych 
-------


	3.2
	Załączniki techniczne / technical attachments
1) ZAŁ. 1 – Projekt Wykonawczy najemcy (w wersji elektronicznej)
a. ZAŁ. 1.1 – projekt posadzki z określeniem przepustów elektrycznych podposadzkowych.
b. ZAŁ. 1.2 – projekt zagospodarowania terenu zewnętrznego
2) ZAŁ. 2 – Wycena prac




	4
	Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects

	4.1
	Architektura / Architecture
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	4.2
	Konstrukcja / Structure
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	4.3
	Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Rezygnacja z wykonania przez Generalnego Wykonawcę instalacji opisanych w punkcie 3.1 a)

	4.4
	Instalacje elektryczne / Electrical installations
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Prace elektryczne opisane w punkcie 3.1 c)

	4.5
	Instalacje teletechniczne / Low voltage installations
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Prace elektryczne opisane w punkcie 3.1 c)

	4.6
	Pozwolenie na Budowę / Building Permit
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	
	
	

	4.7
	Pozostałe / Other
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	



	5
	Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change

	5.1
	Harmonogram Ogólny 
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	Brak wpływu na Harmonogram



	6
	Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change

	6.1
	Prace projektowe (PLN)
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	6.2
	Prace budowlane (PLN)
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	  – 11 536,86 zł

	6.3
	Załączniki cenowe
Załącznik 2 – wycena
 



	7
	Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects

	7.1
	Nadzór Inwestorski 
Uwagi / Comments


	Podpis:

	7.2
	Nadzór Autorski
Uwagi / Comments


	Podpis:




	8
	Wykonawca
Imię Nazwisko


	Podpis:
	Rewizja:
0



	9
	Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change
A) Zatwierdzenie Propozycji Zmiany


	9.1
	Inwestor
Imię Nazwisko:


	Podpis:
	Status:




Status:
A –  zmiana do realizacji
B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę
C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany
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