

V-23	PW	N	D	P	206/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	15-17	1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-206_15-17						
V-23	PW	N	D	P	207/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	18-20	1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-207_18-20						
V-23	PW	N	D	P	208/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	21-23	1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-208_21-23						
V-23	PW	N	D	P	209/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	24-26	1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-209_24-26						
V-23	PW	N	D	P	210/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	27-29	1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-210_27-29						
V-23	PW	N	D	P	211/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	30-34	1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-211_30-34						
V-23	PW	N	D	P	212/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	35-37	1:25	2024-05-24	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-212_35-37						
V-23	PW	N	D	P	213/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	38-39	1:25	2024-05-24	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-213_38-39						
V-23	PW	N	D	P	401/D		PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	DETALE	1:10	2023-12-15	V-23_PW_N_D_PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI-401_DETALE						

TOM V.3 - PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA

NUMER PROJEKTU	ETAP	ETAP PRZE BUDO	BRANŻA	TYP	NR RYS.	AKTUALNA REWIZJA	NAZWA	NAZWA ARKUSZA	SKALA	DATA NA RYSUNKU	PEŁNA NAZWA PLIKU PUBLIKOWANEGO RYSUNKU	ind A	ind B	ind C	ind D	ind E	ind F	ind G
V-23	PW	N	A			C	TOM V.3 - OPIS ARCHITEKTURY				V-23_PW_N_A_TOM V.3 - OPIS ARCHITEKTURY-_ind-C	2024-01-19	09.02.2024	2024-04-26				
V-23	PW	N	A	R	101/A	G	RZUT PRZYZIEMIA		1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIA-101_ind-G	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-21	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16	2024-08-05
V-23	PW	N	A	R	102/A	B	RZUT PRZYZIEMIA	P.POŻ.	1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIA-102_P.POŻ._ind-B	2024-01-19	2024-04-26					
V-23	PW	N	A	R	103/A	G	RZUT PRZYZIEMIA	SEKTOR A1	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIA-103_SEKTOR A1_ind-G	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-21	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16	2024-08-05
V-23	PW	N	A	R	104/A	G	RZUT PRZYZIEMIA	SEKTOR A2	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIA-104_SEKTOR A2_ind-G	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-21	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16	2024-08-05
V-23	PW	N	A	R	105/A	G	RZUT PRZYZIEMIA	SEKTOR A3	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIA-105_SEKTOR A3_ind-G	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-21	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16	2024-08-05
V-23	PW	N	A	R	106/A	G	RZUT PRZYZIEMIA	SEKTOR B3	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIA-106_SEKTOR B3_ind-G	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-21	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16	2024-08-05
V-23	PW	N	A	R	107/A	G	RZUT PRZYZIEMIA	SEKTOR B2	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIA-107_SEKTOR B2_ind-G	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-21	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16	2024-08-05
V-23	PW	N	A	R	108/A	G	RZUT PRZYZIEMIA	SEKTOR B1	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIA-108_SEKTOR B1_ind-G	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-21	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16	2024-08-05
V-23	PW	N	A	R	109/A		RZUT PIWNIC I PIĘTRA +1		1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PIWNIC I PIĘTRA +1-109							
V-23	PW	N	A	R	110/A	D	RZUT DACHU		1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT DACHU-110_ind-D	2024-04-26	2024-05-06	2024-06-21	2024-07-16			
V-23	PW	N	A	R	111/A		RZUT PYLONU		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT PYLONU-111							
V-23	PW	N	A	R	112/A	A	RZUT POSADZEK	ZAKRES ZMIAN	1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT POSADZEK-112_ZAKRES ZMIAN_ind-A	09.02.2024						
V-23	PW	N	A	R	113/A	A	RZUT POSADZEK	PROJEKTOWANE POSADZKI	1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT POSADZEK-113_PROJEKTOWANE POSADZKI_ind-A	09.02.2024						
V-23	PW	N	A	P	201/A	C	PRZEKRÓJ	A-A	1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_A_PRZEKRÓJ -201_A-A_ind-C	09.02.2024	2024-04-26	2024-05-29				
V-23	PW	N	A	P	202/A	C	PRZEKRÓJ	B-B	1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_A_PRZEKRÓJ -202_B-B_ind-C	09.02.2024	2024-04-26	2024-05-29				
V-23	PW	N	A	P	203/A	D	PRZEKRÓJ	C-C	1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_A_PRZEKRÓJ -203_C-C_ind-D	09.02.2024	2024-04-26	2024-05-29	2024-07-22			
V-23	PW	N	A	P	204/A	C	PRZEKRÓJ	D-D	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_PRZEKRÓJ -204_D-D_ind-C	09.02.2024	2024-04-26	2024-05-29				
V-23	PW	N	A	E	301/A	E	ELEWACJE	PŁD	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ELEWACJE-301_PŁD_ind-E	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16		
V-23	PW	N	A	E	302/A	E	ELEWACJE	WSCH I ZACH	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ELEWACJE-302_WSCH I ZACH_ind-E	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16		
V-23	PW	N	A	E	303/A	F	ELEWACJE	PŁN	1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ELEWACJE-303_PŁN_ind-F	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-16	2024-08-05	
V-23	PW	N	A	E	304/A	F	ELEWACJE KOLORYSTYKA		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ELEWACJE KOLORYSTYKA-304_ind-F	2024-01-19	2024-04-26	2024-05-29	2024-06-21	2024-07-22	2024-08-05	
V-23	PW	N	A	E	305/A		ELEWACJE PYLON 1		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ELEWACJE PYLON 1-305							
V-23	PW	N	A	E	306/A		ELEWACJE PYLON 2		1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ELEWACJE PYLON 2-306							
V-23	PW	N	A	E	307/A		ELEWACJE PYLON 3		1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ELEWACJE PYLON 3-307							
V-23	PW	N	A	E	308/A	A	ROZMIESZCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH	PŁD	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ROZMIESZCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH-308_PŁD_ind-A	2024-01-26						
V-23	PW	N	A	E	309/A	A	ROZMIESZCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH	WSCH I ZACH	-	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ROZMIESZCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH-309_WSCH I ZACH_ind-A	2024-01-26						
V-23	PW	N	A	E	310/A	A	ROZMIESZCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH	PŁN	1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ROZMIESZCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH-310_PŁN_ind-A	2024-01-26						
V-23	PW	N	A	D	401/A		ROZMIESZCZENIE ASEKURANTÓW		1:200	2024-01-19	V-23_PW_N_A_ROZMIESZCZENIE ASEKURANTÓW-401							
V-23	PW	N	A	D	402/A		ASEKURANT DACHOWY		1:10	2024-01-19	V-23_PW_N_A_ASEKURANT DACHOWY-402							
V-23	PW	N	A	D	403/A	A	DETAL ŚCIANY MIĘDZYLOKALOWEJ + DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY MIĘDZYLOKALOWEJ Z WITRYNĄ		1:5	2024-01-19	V-23_PW_N_A_DETAL ŚCIANY MIĘDZYLOKALOWEJ + DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY MIĘDZYLOKALOWEJ Z WITRYNĄ-403_ind-A	2024-01-26						
V-23	PW	N	A	D	404/A	A	DETAL MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO SŁUPA STALOWEGO		1:5	2024-01-19	V-23_PW_N_A_DETAL MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO SŁUPA STALOWEGO -404_ind-A	2024-01-26						
V-23	PW	N	A	D	405/A	A	DETAL WPUSTU DACHOWEGO		1:5	2024-01-19	V-23_PW_N_A_DETAL WPUSTU DACHOWEGO-405_ind-A	2024-01-26						
V-23	PW	N	A	D	406/A		DETAL DOCIEPLENIA ŚCIAN		1:10	2024-01-26	V-23_PW_N_A_DETAL DOCIEPLENIA ŚCIAN-406							
V-23	PW	N	A	D	407/A	A	DETAL OBUDOWY SŁUPA		1:10	2024-01-26	V-23_PW_N_A_DETAL OBUDOWY SŁUPA-407_ind-A	2024-08-06						
V-23	PW	N	A	D	408/A		DETAL PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ		1:10	2024-01-26	V-23_PW_N_A_DETAL PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ-408							
V-23	PW	N	A	D	409/A		DETAL MOCOWANIA WITRYN		1:10	2024-01-26	V-23_PW_N_A_DETAL MOCOWANIA WITRYN-409							
V-23	PW	N	A	D	410/A		DETAL ATTYKI Z PRZELEWEM AWARYJNYM		1:5	2024-01-26	V-23_PW_N_A_DETAL ATTYKI Z PRZELEWEM AWARYJNYM-410							
V-23	PW	N	A	D	411/A	C	DETAL SCHODÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH	SCHODY A	1:20	2024-02-02	V-23_PW_N_A_DETAL SCHODÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH-411_SCHODY A_ind-C	2024-02-09	2024-02-23	2024-04-26				
V-23	PW	N	A	D	412/A	C	DETAL SCHODÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH	SCHODY B	1:20	2024-02-02	V-23_PW_N_A_DETAL SCHODÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH-412_SCHODY B_ind-C	2024-02-09	2024-02-23	2024-04-26				
V-23	PW	N	A	D	413/A	C	DETAL SCHODÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH	SCHODY C	1:20	2024-02-02	V-23_PW_N_A_DETAL SCHODÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH-413_SCHODY C_ind-C	2024-02-09	2024-02-23	2024-04-26				
V-23	PW	N	A	D	414/A	C	DETAL SCHODÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH	SCHODY D	1:20	2024-02-02	V-23_PW_N_A_DETAL SCHODÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH-414_SCHODY D_ind-C	2024-02-09	2024-02-23	2024-04-26				
V-23	PW		A	D	415/A		DETAL ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI LOKALI		1:20/1:50	2024-02-09	V-23_PW_A_DETAL ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI LOKALI-415							
V-23	PW	N	A	Z	501/A	D	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ- DRZWI, BRAMY, OKNA		-	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ- DRZWI, BRAMY, OKNA-501_ind-D	2024-01-19	2024-02-09	2024-04-26	2024-05-29			
V-23	PW	N	A	Z	502/A	B	ROZMIESZCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH	ZESTAWIENIE	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ROZMIESZCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH-502_ZESTAWIENIE_ind-B	2024-01-19	2024-01-26					
V-23	PW	N	A	Z	503/A	A	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ T02, T03, T04, T05		-	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ T02, T03, T04, T05-503_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	Z	504/A	A	ZESTAWIENIE PŁYTEK T02, T03, T04, T05		-	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE PŁYTEK T02, T03, T04, T05-504_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	Z	505/A		ZESTAWIENIE OBRÓBEK PYLONU		-	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE OBRÓBEK PYLONU-505							
V-23	PW	N	A	Z	506/A	E	ZESTAWIENIE WITRYN	NR 1,2,3,4,5,6,7,8	-	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE WITRYN -506_NR 1,2,3,4,5,6,7,8_ind-E	2024-02-09	2024-04-26	2024-05-28	2024-07-25	2024-08-05		
V-23	PW	N	A	Z	507/A	E	ZESTAWIENIE WITRYN	NR 9	-	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE WITRYN-507_NR 9_ind-E	2024-01-26	2024-02-09	2024-04-26	2024-07-25	2024-08-05		
V-23	PW	N	A	Z	508/A	A	ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW DLA WĘZŁÓW T02, T03, T04, T05		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW DLA WĘZŁÓW T02, T03, T04, T05-508_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	Z	509/A	D	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ- DRZWI		-	2024-02-09	V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ- DRZWI-509_ind-D	2024-01-19	2024-02-09	2024-04-26	2024-05-29			
V-23	PW	N	A	I	701/A	B	RZUT WĘZŁA SECURITY T02		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SECURITY T02-701_ind-B	2024-01-19	2024-01-26					

V-23	PW	N	A	I	702/A	A	RZUT WĘZŁA SECURITY T02 - POSADZKI		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SECURITY T02 - POSADZKI-702_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	703/A	A	RZUT WĘZŁA SECURITY T02 - SUFITY		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SECURITY T02 - SUFITY-703_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	704/A	B	KŁADY ŚCIAN T02 - KORYTARZ		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T02 - KORYTARZ-704_ind-B	2024-01-19	2024-01-26					
V-23	PW	N	A	I	705/A	B	KŁADY ŚCIAN T02 - POM. SOCJALNE		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T02 - POM. SOCJALNE-705_ind-B	2024-01-19	2024-01-26					
V-23	PW	N	A	I	706/A	A	KŁADY ŚCIAN T02 - SERWEROWNIA		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T02 - SERWEROWNIA-706_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	707/A	A	KŁADY ŚCIAN T02 - POM. SECURITY		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T02 - POM. SECURITY-707_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	708/A	A	RZUT POM. TECHNICZNEGO T03- POSADZKA, SUFIT		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT POM. TECHNICZNEGO T03- POSADZKA, SUFIT-708_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	709/A	A	KŁADY ŚCIAN T04 - POM. TECHNICZNE		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T04 - POM. TECHNICZNE-709_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	710/A	B	RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04-710_ind-B	2024-01-19	2024-04-26					
V-23	PW	N	A	I	711/A	B	RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04 - POSADZKI		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04 - POSADZKI-711_ind-B	2024-01-19	2024-04-26					
V-23	PW	N	A	I	712/A	B	RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04 - SUFITY		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04 - SUFITY-712_ind-B	2024-01-19	2024-04-26					
V-23	PW	N	A	I	713/A	B	KŁADY ŚCIAN T04 - KORYTARZ		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T04 - KORYTARZ-713_ind-B	2024-01-19	2024-04-26					
V-23	PW	N	A	I	714/A	B	KŁADY ŚCIAN T04 - POM. DO KARMIENTA I PRZEWIJANIA DZIECI		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T04 - POM. DO KARMIENTA I PRZEWIJANIA DZIECI-714_ind-B	2024-01-19	2024-04-26					
V-23	PW	N	A	I	715/A	A	KŁADY ŚCIAN T04 - WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T04 - WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH-715_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	716/A	A	KŁADY ŚCIAN T04 - POM. GOSPODARCZE		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T04 - POM. GOSPODARCZE-716_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	717/A	A	KŁADY ŚCIAN T04 - WC DAMSKI		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T04 - WC DAMSKI-717_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	718/A	A	KŁADY ŚCIAN T04 - WC MĘSKI		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T04 - WC MĘSKI-718_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	719/A	A	RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05-719_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	720/A	A	RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05 - POSADZKI		1:50	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05 - POSADZKI-720_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	721/A	A	RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05 - SUFITY		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05 - SUFITY-721_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	722/A	A	KŁADY ŚCIAN T05 - KORYTARZ		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T05 - KORYTARZ-722_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	723/A	A	KŁADY ŚCIAN T05 - WC OGÓLNODOSTĘPNY		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T05 - WC OGÓLNODOSTĘPNY-723_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	724/A	A	KŁADY ŚCIAN T05 - WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T05 - WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH-724_ind-A	2024-01-19						
V-23	PW	N	A	I	725/A	A	KŁADY ŚCIAN T05 - POM. DO KARMIENTA I PRZEWIJANIA DZIECI		1:25	2023-12-15	V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T05 - POM. DO KARMIENTA I PRZEWIJANIA DZIECI-725_ind-A	2024-01-19						

TOM V.5 - PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE

NUMER PROJEKTU	ETAP	ETAP PRZE BUDOWY	BRANŻA	TYP	NR RYS.	AKTUALNA REWIZJA	NAZWA	NAZWA ARKUSZA	SKALA	DATA NA RYSUNKU	PEŁNA NAZWA PLIKU PUBLIKOWANEGO RYSUNKU	ind A	ind B	ind C	ind D	ind E
V-23	PW		S			C	TOM V.5 - OPIS INSTALACJI SANITARNEJ				V-23_PW_S_TOM V.5 - OPIS INSTALACJI SANITARNEJ-_ind-C	2024-04-26	2024-06-20	2024-07-16		
V-23	PW	N	S	R	101/S	E	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE KANALIZACJI	Cz. 1-A	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE KANALIZACJI-101_CZ. 1-A_ind-E	2024-03-11	2024-04-26	2024-05-10	2024-07-18	2024-07-30
V-23	PW	N	S	R	102/S	A	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE KANALIZACJI	Cz. 2-A	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE KANALIZACJI-102_CZ. 2-A_ind-A	2024-04-26				
V-23	PW	N	S	R	103/S	C	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE KANALIZACJI	Cz. 2-B	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE KANALIZACJI-103_CZ. 2-B_ind-C	2024-04-26	2024-05-07	2024-05-10		
V-23	PW	N	S	R	104/S	E	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE KANALIZACJI	Cz. 1-B	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE KANALIZACJI-104_CZ. 1-B_ind-E	2024-04-26	2024-05-07	2024-05-10	2024-07-18	2024-07-30
V-23	PW	N	S	R	105/S		RZUT DACHU_INSTALACJE ODWODNIENIA	Cz. I	1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT DACHU_INSTALACJE ODWODNIENIA-105_CZ. I	2024-03-08				
V-23	PW	N	S	R	106/S		RZUT DACHU_INSTALACJE ODWODNIENIA	Cz. II	1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT DACHU_INSTALACJE ODWODNIENIA-106_CZ. II	2024-03-08				
V-23	PW	N	S	R	107/S	D	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WODY	Cz. 1-A	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WODY-107_CZ. 1-A_ind-D	2024-04-20	2024-04-26	2024-06-18	2024-07-30	
V-23	PW	N	S	R	108/S	B	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WODY	Cz. 2-A	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WODY-108_CZ. 2-A_ind-B	2024-04-26	2024-06-18			
V-23	PW	N	S	R	109/S	B	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WODY	Cz. 2-B	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WODY-109_CZ. 2-B_ind-B	2024-04-26	2024-05-07			
V-23	PW	N	S	R	110/S	B	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WODY	Cz. 1-B	1:100	2023-12-15	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WODY-110_CZ. 1-B_ind-B	2024-04-26	2024-06-18			
V-23	PW	N	S	R	111/S	D	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWANIA I CHŁODZENIA	Cz. 1-A	1:100	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWANIA I CHŁODZENIA -111_CZ. 1-A_ind-D	2024-04-26	2024-05-07	2024-06-20	2024-07-16	
V-23	PW	N	S	R	112/S	B	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWANIA I CHŁODZENIA	Cz. 2-A	1:100	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWANIA I CHŁODZENIA -112_CZ. 2-A_ind-B	2024-04-26	2024-05-07			
V-23	PW	N	S	R	113/S	B	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWANIA I CHŁODZENIA	Cz. 2-B	1:100	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWANIA I CHŁODZENIA -113_CZ. 2-B_ind-B	2024-04-26	2024-05-07			
V-23	PW	N	S	R	114/S	D	RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWANIA I CHŁODZENIA	Cz. 1-B	1:100	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT PRZYZIEMIA_INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWANIA I CHŁODZENIA -114_CZ. 1-B_ind-D	2024-04-26	2024-05-07	2024-06-20	2024-07-16	
V-23	PW	N	S	R	115/S	C	RZUT DACHU_INSTALACJE SANITARNE	Cz. 1-A	1:100	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT DACHU_INSTALACJE SANITARNE_C-115_CZ. 1-A_ind-C	2024-04-26	2024-06-20	2024-07-16		
V-23	PW	N	S	R	116/S	A	RZUT DACHU_INSTALACJE SANITARNE	Cz. 2-A	1:100	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT DACHU_INSTALACJE SANITARNE_A-116_CZ. 2-A_ind-A	2024-04-26				
V-23	PW	N	S	R	117/S	C	RZUT DACHU_INSTALACJE SANITARNE	Cz. 2-B	1:100	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT DACHU_INSTALACJE SANITARNE_C-117_CZ. 2-B_ind-C	2024-04-26	2024-05-07	2024-05-10		
V-23	PW	N	S	R	118/S	D	RZUT DACHU_INSTALACJE SANITARNE	Cz. 1-B	1:100	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT DACHU_INSTALACJE SANITARNE_D-118_CZ. 1-B_ind-D	2024-04-26	2024-05-07	2024-06-20	2024-07-16	
V-23	PW	N	S	R	119/S		RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T02	INSTALACJE WOD-KAN	1:50	2024-03-08	V-23_PW_N_S_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T02-119_INSTALACJE WOD-KAN					
V-23	PW	N	S	R	120/S		RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T02	INSTALACJA WENTYLACJI, OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI	1:50	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T02-120_INSTALACJA WENTYLACJI, OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI					
V-23	PW	N	S	R	121/S		RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04	INSTALACJE WOD-KAN	1:50	2024-03-08	V-23_PW_N_S_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04-121_INSTALACJE WOD-KAN					
V-23	PW	N	S	R	122/S	B	RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04	INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA	1:50	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04_B-122_INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA_ind-B	2024-03-08				
V-23	PW	N	S	R	123/S		RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05	INSTALACJE WOD-KAN	1:50	2024-03-08	V-23_PW_N_S_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05-123_INSTALACJE WOD-KAN					

V-23	PW	N	S	R	124/S		RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05	INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA	1:50	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05-124_INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA						
V-23	PW	N	S	R	125/S	A	RZUT WĘZŁA TECHNICZNEGO I KOTŁOWNI_INSTALACJE SANITARNE		1:50	2024-02-09	V-23_PW_N_S_RZUT WĘZŁA TECHNICZNEGO I KOTŁOWNI_INSTALACJE SANITARNE_A-125_ind-A	2024-04-26					
V-23	PW	N	S	S	601/S		SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU	UKŁAD 5		2024-03-08	V-23_PW_N_S_SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU-601_UKŁAD 5						
V-23	PW	N	S	S	602/S		SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU	UKŁAD 6		2024-03-08	V-23_PW_N_S_SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU-602_UKŁAD 6						
V-23	PW	N	S	S	603/S		SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU	UKŁAD 7		2024-03-08	V-23_PW_N_S_SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU-603_UKŁAD 7						
V-23	PW	N	S	S	604/S		SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU	UKŁAD 8		2024-03-08	V-23_PW_N_S_SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU-604_UKŁAD 8						
V-23	PW	N	S	S	605/S		SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU	UKŁAD 9		2024-03-08	V-23_PW_N_S_SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU-605_UKŁAD 9						
V-23	PW	N	S	S	606/S		SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI		-	2024-02-09	V-23_PW_N_S_SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI-606						
V-23	PW	N	S	Z	501/S	D	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z BILANSEM POWIETRZA I URZADZEŃ HVAC		-	2024-02-09	V-23_PW_N_S_ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z BILANSEM POWIETRZA I URZADZEŃ HVAC_D-501_ind-D	2024-04-26	2024-05-07	2024-06-20	2024-07-16		
V-23	PW	N	S	Z	502/S	C	SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI		-	2024-02-09	V-23_PW_N_S_SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI_C-502_ind-C	2024-03-08	2024-06-20	2024-07-16			
V-23	PW	N	S	Z	503/S		ZESTAWIENIE PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU		-	2024-03-08	V-23_PW_N_S_ZESTAWIENIE PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU-503						
V-23	PW	N	S	Z	504/S	A	KARTY DOBOROWE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH		-	2024-02-09	V-23_PW_N_S_KARTY DOBOROWE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH -504_ind-A	2024-04-26					
V-23	PW	N	S	Z	801/S		WĘZŁ SANITARNY T02	ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI		2024-03-08	V-23_PW_N_S_WĘZŁ SANITARNY T02-801_ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI						
V-23	PW	N	S	Z	802/S		WĘZŁ SANITARNY T04	ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI		2024-03-08	V-23_PW_N_S_WĘZŁ SANITARNY T04-802_ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI						
V-23	PW	N	S	Z	803/S		WĘZŁ SANITARNY T05	ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI		2024-03-08	V-23_PW_N_S_WĘZŁ SANITARNY T05-803_ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI						

TOM V.6 - PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

nieakt	NUMER PROJEKTU	ETAP	PRZE BUDO WY	BRANŻA	TYP	NR RYS.	AKTUALNA REWIZJA	NAZWA	NAZWA ARKUSZA	SKALA	DATA NA RYSUNKU	PEŁNA NAZWA PLIKU PUBLIKOWANEGO RYSUNKU	ind A	ind B	ind C	ind D	ind C ost	28.06.2024	10.07.2024	30.07.2024
	V-23	PW		E			A	TOM V.6 - OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				V-23_PW_E_TOM V.6 - OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ_ind-A	2024-02-09				2024-04-26			
	V-23	PW	N	E	R	101/E	F	SCHEMAT ROZDZIAŁU ENERGII			2024-01-26	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIAŁU ENERGII-101_ind-F	2024-02-09			2024-05-31	2024-04-26		2024-07-11	2024-07-30
	V-23	PW	N	E	R	102/E	F	RZUT PRZYZIEMIA TRASY KABLOWE		1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_E_RZUT PRZYZIEMIA TRASY KABLOWE-102_ind-F	2024-01-19	2024-01-26	2024-02-09		2024-04-26	2024-06-28	2024-07-11	2024-07-30
	V-23	PW	N	E	R	103/E	F	RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE SIŁOWE		1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_E_RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE SIŁOWE-103_ind-F	2024-01-19	2024-02-09	2024-02-23		2024-04-26	2024-06-28		2024-07-30
	V-23	PW	N	E	R	104/E	G	RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE OŚWIETLENIOWE		1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_E_RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE OŚWIETLENIOWE-104_ind-G	2024-01-19	2024-02-09	2024-02-23		2024-04-26	2024-06-28	2024-07-11	2024-07-30
	V-23	PW	N	E	R	105/E	D	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		1:200	2023-12-15	V-23_PW_N_E_RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA-105_ind-D	2024-01-19	2024-01-26			2024-04-26	2024-06-28		
	V-23	PW	N	E	R	106/E	A	RZUTY POM. TECH. - IE	POM. ADMINISTRACYJNE	1:100	2024-01-19	V-23_PW_N_E_RZUTY POM. TECH. - IE-106_POM. ADMINISTRACYJNE_ind-A	/				2024-04-26			
	V-23	PW	N	E	R	107/E	B	RZUTY POM. TECH. - IE	POM. TOALET NR 1	1:100	2024-01-19	V-23_PW_N_E_RZUTY POM. TECH. - IE-107_POM. TOALET NR 1_ind-B	/	2024-01-26			2024-04-26			
	V-23	PW	N	E	R	108/E	A	RZUTY POM. TECH. - IE	POM. TOALET NR 2	1:200	2024-01-19	V-23_PW_N_E_RZUTY POM. TECH. - IE-108_POM. TOALET NR 2_ind-A	/				2024-04-26			
	V-23	PW	N	E	R	109/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	ADMINISTRACYJNEJ TADM		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-109_ADMINISTRACYJNEJ TADM_ind-D	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	110/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	ADMINISTRACYJNEJ TWC1		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-110_ADMINISTRACYJNEJ TWC1_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	111/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	ADMINISTRACYJNEJ TWC2		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-111_ADMINISTRACYJNEJ TWC2_ind-D	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	112/E	H	SCHEMAT ROZDZIELNICY	ADMINISTRACYJNEJ TMN		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-112_ADMINISTRACYJNEJ TMN_ind-H	/	2024-01-26	2024-02-09	2024-02-23	2024-04-26	2024-06-28	2024-07-11	2024-07-30
	V-23	PW	N	E	R	113/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN1		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-113_NAJEMCA TLN1_ind-D	/	2024-01-26			2024-04-26	2024-06-28	2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	114/E	E	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN1A		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-114_NAJEMCA TLN1A_ind-E	/	2024-01-26			2024-04-26	2024-06-28	2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	115/E	E	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN2		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-115_NAJEMCA TLN2_ind-E	/	2024-01-26			2024-04-26	2024-06-28	2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	116/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN3		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-116_NAJEMCA TLN3_ind-D	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	117/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN4		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-117_NAJEMCA TLN4_ind-D	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	118/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5A		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-118_NAJEMCA TLN5A_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	119/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5B		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-119_NAJEMCA TLN5B_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	120/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5C		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-120_NAJEMCA TLN5C_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	121/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5D		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-121_NAJEMCA TLN5D_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	122/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5E		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-122_NAJEMCA TLN5E_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	123/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5F		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-123_NAJEMCA TLN5F_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	124/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5G		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-124_NAJEMCA TLN5G_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	125/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5H		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-125_NAJEMCA TLN5H_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	126/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN5I		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-126_NAJEMCA TLN5I_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	127/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN6		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-127_NAJEMCA TLN6_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	128/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN7		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-128_NAJEMCA TLN7_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	129/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN8		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-129_NAJEMCA TLN8_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	130/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN9		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-130_NAJEMCA TLN9_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	131/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN10A		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-131_NAJEMCA TLN10A_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	132/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN10		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-132_NAJEMCA TLN10_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	133/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN11		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-133_NAJEMCA TLN11_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	134/E	B	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN12		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-134_NAJEMCA TLN12_ind-B	/	2024-01-26			2024-04-26			
	V-23	PW	N	E	R	135/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN13		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-135_NAJEMCA TLN13_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	136/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN15		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-136_NAJEMCA TLN15_ind-C	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	137/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN16		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-137_NAJEMCA TLN16_ind-C	/	2024-01-26	2024-02-09		2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	138/E	C	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN17		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-138_NAJEMCA TLN17_ind-C	/	2024-01-26	2024-02-09		2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	139/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN18A		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-139_NAJEMCA TLN18A_ind-D	/	2024-01-26	2024-02-09		2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	140/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN18B		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-140_NAJEMCA TLN18B_ind-D	/	2024-01-26	2024-02-09		2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	141/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN20		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-141_NAJEMCA TLN20_ind-D	/	2024-01-26	2024-02-09		2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	142/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN21		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-142_NAJEMCA TLN21_ind-D	/	2024-01-26	2024-02-09		2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	143/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	NAJEMCA TLN22		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-143_NAJEMCA TLN22_ind-D	/	2024-01-26	2024-02-23		2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	144/E	D	SCHEMAT ROZDZIELNICY	ADMINISTRACYJNEJ TOTEMU		2024-01-19	V-23_PW_N_E_SCHEMAT ROZDZIELNICY-144_ADMINISTRACYJNEJ TOTEMU_ind-D	/	2024-01-26			2024-04-26		2024-07-11	
	V-23	PW	N	E	R	145/E	D	ROZPROWADZENIE INSTALACJI CZĘŚCI WSPÓLNYCH		1:100	2024-01-26	V-23_PW_N_E_ROZPROWADZENIE INSTALACJI CZĘŚCI WSPÓLNYCH-145_ind-D	2024-02-09				2024-04-26		2024-07-11	

TOM V.7 - PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE PRĄDÓW NISKICH

NUMER PROJEKTU	ETAP	ETAP PRZE BUDO WY	BRANŻA	TYP	NR RYS.	AKTUALNA REWIZJA	NAZWA	NAZWA ARKUSZA	SKALA	DATA NA RYSUNKU	PEŁNA NAZWA PLIKU PUBLIKOWANEGO RYSUNKU	ind A	26.04.2024	07.05.2024	06.06.2024 (ind-B)
V-23	PW		NP			A	TOM V.7 - OPIS INSTALACJI PRĄDÓW NISKICH				V-23_PW_NP_TOM V.7 - OPIS INSTALACJI PRĄDÓW NISKICH-_ind-A	2024-02-27	2024-04-26		
V-23	PW	N	NP	R	101/NP	B	NISKIE PRADY	SSP	1:200	2024-12-15	V-23_PW_N_NP_NISKIE PRADY-101_SSP_ind-B		2024-04-26		2024-06-06
V-23	PW	N	NP	R	102/NP	B	NISKIE PRADY	SSP	1:200	2024-12-15	V-23_PW_N_NP_NISKIE PRADY-102_SSP_ind-B				2024-06-06
V-23	PW	N	NP	R	103/NP		NISKIE PRADY	DSO	1:200	2024-12-15	V-23_PW_N_NP_NISKIE PRADY-103_DSO		2024-04-26		
V-23	PW	N	NP	R	104/NP		NISKIE PRADY	DSO	1:200	2024-12-15	V-23_PW_N_NP_NISKIE PRADY-104_DSO			2024-05-07	
V-23	PW	N	NP	R	105/NP		NISKIE PRADY	VSS	1:200	2024-12-15	V-23_PW_N_NP_NISKIE PRADY-105_VSS		2024-04-26		
V-23	PW	N	NP	R	106/NP		NISKIE PRADY	VSS	1:200	2024-12-15	V-23_PW_N_NP_NISKIE PRADY-106_VSS			2024-05-07	
V-23	PW	N	NP	R	107/NP		NISKIE PRADY	PA - Osie 1-9	1:200	2024-02-02	V-23_PW_N_NP_NISKIE PRADY-107_PA - OSIE 1-9		2024-04-26		
V-23	PW	N	NP	R	108/NP		NISKIE PRADY	PA - Osie 9-14	1:200	2024-02-02	V-23_PW_N_NP_NISKIE PRADY-108_PA - OSIE 9-14			2024-05-07	

TOM V.8 - PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE TRYSKACZOWE

NUMER PROJEKTU	ETAP	ETAP PRZE BUDO WY	BRANŻA	TYP	NR RYS.	AKTUALNA REWIZJA	NAZWA	NAZWA ARKUSZA	SKALA	DATA NA RYSUNKU	PEŁNA NAZWA PLIKU PUBLIKOWANEGO RYSUNKU	ind A	ind B	ind C	ind D
V-23	PW		T			A	TOM V.8 - OPIS INSTALACJI TRYSKACZOWYCH			2024-02-23	V-23_PW_T_TOM V.8 - OPIS INSTALACJI TRYSKACZOWYCH-_ind-A	2024-02-26			
V-23	PW		T				LISTA SYGNAŁÓW DO MONITOROWANIA OD INSTALACJI TRYSKACZOWEJ				V-23_PW_T_LISTA SYGNAŁÓW DO MONITOROWANIA OD INSTALACJI TRYSKACZOWEJ-				
V-23	PW	I	T	R	101/T		PLAN SEKCJI INSTALACJI TRYSKACZOWEJ - STAN ISTNIEJĄCY		1:200		V-23_PW_I_T_PLAN SEKCJI INSTALACJI TRYSKACZOWEJ - STAN ISTNIEJĄCY-101				
V-23	PW	N	T	R	102/T		PLAN SEKCJI INSTALACJI TRYSKACZOWEJ - STAN PO PRZEBUDOWIE		1:200		V-23_PW_N_T_PLAN SEKCJI INSTALACJI TRYSKACZOWEJ - STAN PO PRZEBUDOWIE-102				
V-23	PW	W	T	R	103/T		PLAN DEMONTAŻU INSTALACJI TRYSKACZOWEJ		1:200		V-23_PW_W_T_PLAN DEMONTAŻU INSTALACJI TRYSKACZOWEJ-103				
V-23	PW	N	T	R	104/T		PLAN Z PROJEKTOWANYMI INTENSYWNOŚCIAMI ZRASZANIA		1:200		V-23_PW_N_T_PLAN Z PROJEKTOWANYMI INTENSYWNOŚCIAMI ZRASZANIA-104				
V-23	PW	N	T	R	105/T		SCHEMAT INSTALACJI TRYSKACZOWEJ		/		V-23_PW_N_T_SCHEMAT INSTALACJI TRYSKACZOWEJ-105				
V-23	PW	N	T	R	106/T		STACJA ZKA		1:30		V-23_PW_N_T_STACJA ZKA-106				
V-23	PW	N	T	R	107/T		INSTALACJA TRYSKACZOWA - SEKCJA 1		1:100		V-23_PW_N_T_INSTALACJA TRYSKACZOWA - SEKCJA 1-107				
V-23	PW	N	T	R	108/T	D	INSTALACJA TRYSKACZOWA - SEKCJA 2-6		1:150		V-23_PW_N_T_INSTALACJA TRYSKACZOWA - SEKCJA 2-6-108_ind-D		2024-06-06		2024-07-17
V-23	PW	N	T	R	109/T	D	INSTALACJA TRYSKACZOWA - SEKCJA 2-6		1:100		V-23_PW_N_T_INSTALACJA TRYSKACZOWA - SEKCJA 2-6-109_ind-D		2024-06-06		2024-07-17