




RAPORT POSTĘP PRAC

1. W tym tygodniu rozpoczęliśmy prace demontażowe na dachu. Otworzyliśmy budynek od strony frontowej demontaż płyt warstwowych.





2. Rozpoczęliśmy kucie posadzki wewnątrz obiektu (obszar który będzie docelowym parkingiem).



3. Trwają prace rozbiórkowe ścian, sufitów podwieszanych.

